

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 5-i ülésének 3. napirendi pontja

Tárgya: FEJÉRVÍZ Zrt. Nagykarácsony Gördülő Fejlesztési Terv módosítása

Előadó: Müller Miklós polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A FEJÉRVÍZ Zrt. értesítése szerint a III. számú kutunkat 2015. nyarán villámcsapás érte, mely az irányítástechnikai rendszert működésképtelenné tette. A káresemény a biztosítónak bejelentésre került, melynek ellentételezésre 572.000 Ft-ot bocsátott rendelkezésre.

Az irányítástechnikai rendszer elavult, korszerűsítése indokolt lenne. Erre tett a FEJÉRVÍZ Zrt. javaslatot, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem, szíveskedjenek megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

Határozati javaslat:

Nagykarácsony Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „FEJÉRVÍZ Zrt. Nagykarácsony Gördülő Fejlesztési Terv módosítása” tárgyú előterjesztést.

1. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Nagykarácsonyi Vízmű Gördülő Fejlesztési Terve az alábbiak szerint módosításra kerüljön:
 - az eredetileg 2017-2018-2019. évre tervezett irányítástechnikai rendszer felújításának 2016-2017. évre történő átütemezése
 - az eredetileg 2016-2017. évre tervezett tűzcsapcserék 2018-2019. évre történő átütemezése
 - az eredetileg 2016-2017-2018-2019. év re tervezett tolózár-cserék 2018-2019-2020-2021. évre történő átütemezése.
2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a FEJÉRVÍZ Zrt-t értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Müller Miklós polgármester



FV-0062988



címzett:

Polgármesteri Hivatal Nagykarácsony
Müller Miklós Polgármester Úr részére
Nagykarácsony
Petőfi Sándor utca 27.
2425

levelük száma:

ügyintézőjük:

levelünk száma: FV/5475-1/2016.

ügyintézőnk: Medgyesi László

dátum: 2016. március 11.

tárgy: Nagykarácsony GFT módosítása

NAGYKARÁCSONY ÖNKORMÁNYZAT	
Érkezett:	Érkeztető szám:
2016. 03. 21.	2016/7511 - G36
Iktató szám:	
603-1/K	
Melléklet:	Ügyintéző: Szabóné Hegedűs Judit

Tisztelt Polgármester Úr!

Nagykarácsony III. sz. kutat 2015. nyarán villámcsapás érte, mely az irányítástechnikai rendszert működésképtelenné tette. Villamos csoportunk több módon megpróbálta helyreállítani, de a rendszer elavultsága miatt a javítások nem bizonyultak hosszútávon működőképesnek. A kút üzemeltetését azóta felfüggesztettük.

A káreseményt társaságunk biztosítójának bejelentettük, melynek elbírálása megtörtént. A biztosító 572.000,- Ft kártérítést ítélt meg.

A 2015. évi bérleti díj terhére megkötött vállalkozási szerződésben 450.000,- Ft + Áfa összeggel szerepelt irányítástechnika és erőáramú rendszer tervezése címen. A káreseményt követően a tervezés leállításra került.

A vízmű irányítástechnikai megújítását a már korábban elfogadott GFT-ben 2017-2018-2019. évekre ütemeztük.

A káresemény is rávilágított arra, hogy a vízmű irányítástechnikai rendszere elavult, annak elemenkénti javítása, cseréje nem megvalósítható.

A komplex irányítástechnikai felújítás programozási részére árajánlatokat kértünk a Controlsoft Kft-től, Mühlbauer Norbert egyéni vállalkozótól, a Vescot Kft.-től, valamint a V-Meter Kft.-től. Az árajánlatokat átvizsgálva, figyelembe véve azok műszaki tartalmait Mühlbauer Norbert egyéni vállalkozó ajánlatát találtuk a legkedvezőbbnek. A vízmű komplex irányítástechnikai programjának elkészítésre 705.000,- Ft + Áfa árat, míg a Sárbogárdi Üzem-mérnökségünkre történő bejelzés programjának elkészítésére 415.000,- Ft + Áfa árat ajánlott.

A Sárbogárdi Üzem-mérnökségen már működő központi rendszerünkre történő csatlakozással a nagykarácsonyi vízmű technológiai távfelügyelete megvalósulhatna. A folyamatos diszpécsterszolgálattal az üzembiztonság fokozható.

Az irányítástechnikai rendszer felújítása társaságunk kivitelezése esetén 2.639.000,- Ft + Áfa kerülne.

Az irányítástechnika komplex felújításának költsége Sárbogárdi Üzem-mérnökségi központba történő bejelzéssel együtt: 3.759.000,- Ft + Áfa.

Rendelkezésre áll a biztosítási díj (572.000,- Ft), valamint a 2015. évi szerződésben fel nem használt díj (450.000,- Ft), mindösszesen 1.022.000,- Ft.

Mindezeket figyelembe véve kérjük, az önkormányzat hozzájárulását a GFT módosításához, az alábbiak szerint:

- az eredetileg 2017-2018-2019. évre tervezett irányítástechnikai rendszer felújításának 2016-2017. évre történő átütemezéséhez,
- az eredetileg 2016-2017. évre tervezett tűzcsapcserék 2018-2019. évre történő átütemezéséhez,
- az eredetileg 2016-2017-2018-2019. évre tervezett tolózárcserék 2018-2019-2020-2021. évre történő átütemezéséhez.

Javaslataink elfogadása esetén, a MEKH felé a szükséges bejelentéseket megteesszük.

Köszönettel:

FEJÉRVÍZ ZRt.
Sárbogárdi üzem-mérnökség
7000 Sárbogárd, Tinódi u. 146.
K&H Bank Rt.: 10402908-29018020-00000000
Raiffeisen Bank Rt.: 12023008-00153844-00100000

Szabó Attila
üzem-mérnökség vezető

Kapják: T. Cím,
Üzem-mérnökség,
Iráttár.